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Tämä opinnäytetyö käsittelee Perämeren rannalla sijaitsevaan 34-paikkaiseen 
pienvenesatamaan suunniteltua peruskorjaushanketta. Peruskorjauksen tarkoi-
tus on parantaa sataman käytettävyyttä kalastajille, huviveneilijöille sekä saaris-
toon kulkijoille. Tärkeimpänä yksittäisenä toimenpiteenä on korvata sataman 
maalaituri kahdella uudella ponttoonilaiturilla. 
 
Tavoitteena opinnäytetyöllä on tuottaa projektin aloittamiseen ja läpiviemiseen 
tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat sekä lupa-asioiden ja tukirahoitusjärjestelyi-
den selvittäminen. 
 
Projektin valmistelun eteen tehty työ vaikutti olennaisesti hankkeen hyvään al-
kuvaiheen etenemiseen. Pienvenesataman peruskorjaus toteutetaan todennä-
köisesti vuosina 2019–2020.  
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This thesis processes the start of a renovation project on a small vessel harbor 
located in the Bothian bay. The goal of the project is to improve harbors usage 
for fishermen and boaters. Currently harbors pier is build by filling soil and sto-
nes to harbors bay. This soil is shaped to allow vessels to dock on land. This 
current pier will be removed and replaced by two pontoon piers. 
 
Goal of this thesis is to produce documents and blueprints needed to get the 
project started. Thesis processes the development of the project from the early 
beginning. Development includes permits, financing and designing of the har-
bor. Efforts made on behalf of this work helped to get the project on a good 
start. The renovation is estimated to be accomplished between years 2019-
2020. 
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1 JOHDANTO 
Tämän työn teettäjänä toimii Kälviän ja Ullavan yhteisten maa-alueiden osakas-
kunta. Osakaskunta omistaa veneilijöitä palvelevan pienvenesataman jonka pe-
rusparannus on tullut ajankohtaiseksi.  
Tavoitteena opinnäytetyöllä on ohjata tämän pienvenesataman rakennuttamista. 
Rakennuttamisen sisältöön tässä projektissa kuuluu suunnittelu ja maastokartoi-
tus, budjetti ja rahoitusjärjestelyt, lupa-asiat sekä rakennuttajan turvallisuusasia-
kirjan laadinta. 
Pienvenesataman käytännön rakentaminen toteutuu todennäköisesti vuosina 
2019–2020.  
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2 OSAKASKUNTIEN TOIMINNASTA 
Osakaskuntien toiminta perustuu ennen vanhaan paikallisesti sovittuihin yhteys-
käyttöalueisiin. Osakaskuntien toimintaa säädeltiin ensimmäisen kerran vuonna 
1940. Tällöin astui voimaan laki eräistä yhteisistä alueista ja niihin verrattavista 
etuuksista. Vuonna 1989 astui voimaan yhteisaluelaki (758/1989). Se määrittelee 
mm. osakaskuntien velvollisuuksia maa-alueitaan kohtaan sekä tarvittavia sään-
töjä osakaskunnan säädyllistä toimintaa varten. (1.) 
Historiallisesti osakaskuntien osuuksia on saatu manttaaleilla, sana on tullut ruot-
sinkielestä ’mantal’ eli miesluku. Manttaalien pohjalta maatiloille laskettiin vero-
tuksen suuruus. Maatiloilla oli eri määrä manttaaleita perustuen tilan kokoon. 
Tällä manttaalimäärällä lunastettiin myös myöhemmässä vaiheessa osuudet yh-
teyskäyttöalueisiin. (2.) 
Kalastuskunnat ovat ehkä yleisin esimerkki yhteiskäyttöalueesta. Tällöin vesialu-
een kalastuskäyttöön ovat oikeutetut osakaskunnan omistajat. Yleisesti osakkuu-
det ovat siirtyneet kiinteistökauppojen yhteydessä, mutta osakkuuden voi myös 
erottaa tonttisidonnaisuudestaan ja myydä eteenpäin omana osakkuutenaan. 
Osakaskunnan toimintaa ohjaa yleinen kokous, joka valitsee toimitsijamiehet. 
Toimitsijamiehet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimitsi-
jamiehet ovat luottamusasemassa ja toimivat usein ilman erillistä korvausta.  
Kälviän ja Ullavan alueiden yhteisten maa-alueiden osakaskunnassa toimitsija-
miehiä valitaan kuusi kappaletta. Osakaskunnalla on yhteisiä maa-alueita n. 56 
hehtaaria, jotka käsittävät alueita Kälviän ja Ullavan alueilla. Alue käsittää mm. 
kalasataman ja pienvenesataman Ruotsalon kylässä sekä Poroluodonkari nimi-
sen ulkosaaren noin 10 km rannikolta. Osakaskunnalla on noin 2000 jäsentä ja 
isoimpia yksittäisiä omistajia ovat seurakunnat sekä kaupunki. (2.) 
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3 TUOMIKARIN SATAMAHANKE 
Osakaskunta pyrkii kehittämään yhteiskäyttöalueita toimintansa puitteissa. 
Vuonna 2013 tehtiin osakaskunnan omistamaan Rytikarin kalasatamaan saman-
tyyppinen laajennusprojekti, jossa saatiin lisää venepaikkoja käyttöön. 
Tuomikarin pienvenesatama palvelee nykyisellään huonosti venepaikkojen käyt-
täjiä. Suunnitelmat sataman uudistamisesta ovatkin kyteneet jo pidemmän aikaa.  
3.1 Sijainti 
Osakaskunnan omistama Tuomikarin pienvenesatama sijaitsee Ruotsalon ky-
lässä Keski-Pohjanmaalla. Asfalttipäällysteiseltä tieltä poistuttaessa matkaa sa-
tamaan kertyy noin 3,5 km soratietä pitkin. Kuvassa 1 on esitetty likimääräinen 
sijainti Kokkolan seudulla. 
 
KUVA 1. Pienvenesataman sijainti (3.) 
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3.2 Tarve 
Satama on peruskunnostettu viimeksi 1970-luvulla. Tällöin satama-allas ruopat-
tiin ja rakennettiin maalaituri keskelle satama-allasta. Satamassa on noin 35 ve-
nepaikkaa, joista useimmat eivät sovellu yli 6 metriä pitkille veneille ollenkaan. 
Ongelmaksi nykyisessä järjestelyssä on koettu myös sataman levottomuus me-
renkäynnin takia ja veneiden hankautuminen rantakivikkoon. Veneiden vaurioitu-
mistapauksissa voitaisiin syyllistää myös venepaikan vuokraajaa, joka on sata-
man omistaja. (2.) 
Suurin osa veneistä on kiinnitetty kohtisuoraan laituriin nähden. Kuvasta 2 voi-
daan nähdä veneiden sijoittuminen satama-altaaseen. Peräosastaan vene on 
kiinni poijussa. Veneisiin kulkeminen ja lastaaminen on tällöin hieman haastavaa, 
sillä useimmissa venepaikoissa ei ole sivulaituria tai sivuaisaa. Myös veneen etu-
puolelle joudutaan varaamaan enemmän etäisyyttä laituriin nähden, jottei meren-
käynti vahingoittaisi keulapäätä. 
 
 
KUVA 2. Satama-allas ja venelaiturit. (3.) 
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3.3 Peruskorjauksen tavoitteet 
Tavoitteeksi määritettiin venepaikkojen lisääminen, sillä niistä on ollut alueella 
kova kysyntä. Vaatimuksena oli erityisesti turvallinen ja käytettävyydeltään pa-
rannettu laituri. Tähän tarkoitukseen haluttiin sijoittaa satamaan kaksi uutta pont-
toonilaituria. Uusien laiturien satama-altaaseen sijoittamisen mahdollistamiseksi 
tulee vanha maalaituri poistaa satama-altaasta (kuva 3). Lisäksi projektin yhtey-
dessä pyritään rauhoittamaan satama-allasta merenkäynnin vaikutuksilta sekä 
ruoppaamaan satamaan johtava matalahko väylä.  
Osakaskunnan toimitsijamiesten kokous päätti antaa suunnittelutoimistolle tehtä-
väksi suunnitella luonnokset satama-altaan käytettävyyden parantamiseksi näillä 
tiedoilla.  
 
KUVA 3. Satama-allas ja maalaituri talvipeitteessä 
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4 SUUNNITTELUPROSESSI 
Osallistuin projektiin ensimmäisen kerran hankkeen esisuunnitelmien jo valmis-
tuttua. Satama-alueella tehdyssä suunnitelmien tarkastuskatselmuksessa todet-
tiin, että perusajatus toteutukselle on hyvä.  
 
Kuvassa 4 esitetty suunnitelma tulisi käsittämään seuraavat vaiheet: 
 
• Rakennetaan kaksi uutta putkiponttoonilaituria, mikä mahdollistaisi 68 
venepaikkaa. Laiturien asennuksen mahdollistamiseksi poistetaan vanha 
maalaituri. 
• Maalaiturista saatava luonnonkivi ja louheaines käytetään uuden aallon-
murtajan rakentamiseen sataman länsipuolelle. 
• Aallonmurtajan ja rantojen siistimiseen käytetään louhekerrosta. 
• Sataman länsipuolella olevaa sisääntuloväylää syvennetään noin kahden 
metrin haraussyvyyteen. Nykyinen väylän syvyys on paikoitellen yhdessä 
metrissä. 
• Parkkialuetta laajennetaan ja samalla varataan tilaa tulevaisuudessa ra-
kennettaville venevajoille. 
• Satamaan hankitaan sähköliittymä sekä rakennetaan yleisvalaistus tur-
vallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. 
• Maamassojen läjitysalue varataan sataman vierestä 
• Nykyinen oja siirretään kiertämään paikoitusaluetta. 
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KUVA 4. Kuvakaappaus asemapiirroksesta.  
 
 
4.1  Maastokartoitus 
Tavoitteena maastokartoituksella oli selvittää ruoppausalueen laajuus ja massa-
määrät. Lähtötiedoksi sain, että satama-altaalle johtava väylä oli liian matala, jo-
ten kartoituksessa keskityttiin tähän alueeseen. Jään läpi porattiin mittausreiät, 
joista mitattiin mittakepin avulla syvyys suhteessa jäänpintaan. Mittauskohta mer-
kattiin puukepillä, johon ilmoitettiin kyseisen mittauspisteen pohjasyvyystieto. 
Syvyyspistetieto kerättiin käyttäen kartoitukseen soveltuvaa GNSS-paikannuslai-
tetta. Laitteeseen tallennettava tieto sisältää mittauspisteen koordinaatit sekä sy-
vyystiedon määritellyssä korkeusjärjestelmässä. Mittausta tehdessä annetaan 
pisteille juokseva numerointi ja ilmoitetaan jokaisen pisteen kohdalla sen 
korkeusasema suhteessa käytettävässä olevaan GNSS-vastaanottimeen. 
Kuvassa 5 näkyy käytetty mittalaite sekä taustalla mittauspisteiden merkkitikut. 
Mittaustiedot saadaan laitteesta käyttöön käyttämällä esimerkiksi USB-tikkua, 
johon tieto tuodaan Excel-tiedostona. 
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KUVA 5. Mittauspisteet ja GNSS-kartoituslaite. 
     
4.2 Ruoppaussuunnitelma 
Ruoppaussuunnitelma laadittiin käyttämällä CAD-suunnitteluohjelmistoa. Piste-
tieto tuotiin GNSS-laitteesta Excel-tiedostona. Pistetieto kohdistetaan käytössä 
olevalle karttapohjalle käyttämällä hyväksi tunnettuja koordinaatteja, esimerkiksi 
rajapyykkejä. Pistetiedon perusteella pystyin rajaamaan ja laatimaan syvyys-
käyrät ruoppausalueelle. Syvyyskäyrän ja tunnettujen pisteiden avulla pystyin te-
kemään pituusleikkauskuvat alueesta (liite 3, 4). Kuvassa 6 on esitetty kuvakaap-
paus ruoppausalueesta (liite 2). Ruoppaussuunnitelma sisältää ruoppausalueen 
rajauksen, tunnetut korkeuspisteet sekä pituusleikkauksen sijainnin. 
Leikkauskuvat ja alueen määritys mahdollistaa tarkemman massoittelun. Toteu-
tusvaiheessa ei myöskään tilaajan näkökulmasta makseta ylimääräistä ruop-
pauksesta. On hyvin vaikeaa luotettavasti osoittaa esimerkiksi kuutiota laske-
malla, milloin on ruopattu jokin tietty määrä, ja käyttää tätä maksuperusteena.  
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KUVA 6. Kuvakaappaus ruoppaussuunnitelmasta 
4.3 Asemapiirros 
Asemapiirros on rakennussuunnitelmaan kuuluva pääpiirustus. Pääpiirustuksiksi 
luokitellaan myös pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Asemapiirroksesta tu-
lee selvitä kohteen tilanne ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. Asema-
piirroksessa esitetään mm. purettavat ja rakennettavat kohteet sekä niiden sijoit-
tuminen rakennettavaan ympäristöön. (4. s. 3.)  
Tämän työmaan asemakuvaan lisäsin havainnoidun alueen ruopattavasta alu-
eesta sekä tarkemman sijainnin rakennettavalle penkereelle. Suunnittelun ede-
tessä tehtiin myös lisäyksiä ja muutoksia muihin yksityiskohtiin. Satamatyömaan 
asemapiirros on liitteenä 1. 
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4.4 Työselitys 
Hankkeen teknisiin asiakirjoihin lukeutuva työselitys tai rakennusselostus kuvaa 
rakennettavaa kohdetta tai sen osa-alueita. Tarkoituksena kertoa mitä tehdään 
ja minkälaisella laadulla sitä tehdään.  
Asiakirjat hankkeessa jaetaan juridisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Työselitys lukeu-
tuu tekniseksi asiakirjaksi. Sen tarkoitus ei ole toimia esim. urakan työsuorituksia 
jakavana asiakirjana vaan vain kertoa tekninen puoli rakennettavasta kohteesta. 
Asiakirjan laatii yleensä hankkeen pääsuunnittelija. Työselitys on tärkeä asiakirja, 
jonka pätevyys yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisessa asiakirjojen pä-
tevyysjärjestyksessä on korkeampi kuin hankkeelle laadittujen piirustusten. (5. s. 
2.) 
Tälle hankkeelle laadittuun työselitykseen tein joitakin lisäyksiä suunnittelun ede-
tessä. Hankkeen työselitys liitteenä 5. 
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5 HANKKEEN LUVITTAMINEN 
Hankkeen lupa-asioiden tarpeen selvittely vaati useampia puhelinsoittoja ja säh-
köpostiviestejä eri viranomaistahoille. Ei ole aina olemassa yksiselitteisyyttä siitä, 
mitä lupia eri hankkeille tarvitsee vaan tämä riippuu hankkeen sisällöstä ja suu-
ruudesta. 
5.1 Aluehallintoviraston vesilupa 
Satamaan johtavan väylän ruoppaamisen takia tehtiin esiselvityksiä luvanvarai-
suuden tarpeesta. Vesiluvan tarveharkinnasta saatiin lausunto ELY-keskuksen 
edustajalta. Lausunnon perusteella tulee hakea Aluehallintovirastolta (AVI) vesi-
lupaa.  
Luvan tarve perustuu tässä tapauksessa ruoppauksen kuutiomääriin. Tarve on 
määritelty vesilaissa (587/2011). Laissa määritellyt aina luvanvaraiset vesitalous-
hankkeet: 
” 7) vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, jollei 
kyse ole julkisen kulkuväylän kunnossapidosta;” (6. 3§) 
Tässä projektissa ruopattava kuutiomäärä laskelmien perusteella noin 1600 
m3ktr. 
5.2 Toimenpidelupa laitureille 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 5.2.1999/132) 126§:ssä määritellään toi-
menpideluvan käyttötarkoitus. Toimenpidelupaa voidaan soveltaa rakennusluvan 
asemasta sellaisten rakennelmien lupa-asian ratkaisemiseen, jotka eivät muuten 
edellytä rakentamisessa tarvittavaa laajempaa ohjausta. Käytännössä se on ke-
vyempi versio rakennusluvasta.  
Samassa momentissa on myös määritelty esimerkki toimenpiteitä, jotka vaativat 
luvan hakemista. Kohdassa 126 a § huomioidaan myös laiturit.  
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”Toimenpidelupaa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidet-
tävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulko-
asun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti: -- 5) suurehkon laiturin, sillan 
tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, 
kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen (vesirajalaite);” (6. 126§) 
Kaupungin rakennustarkastajan lausunnon perusteella tulee hakea toimenpide-
lupaa ponttonilaitureiden sijoittamiseksi satama-altaaseen. 
5.3 Rakennuslupa venevajoille 
Selvitin Kokkolan kaupungin kaavoituspalveluista mahdollisuutta venevajojen ra-
kentamiseen alueelle. Kaavoituspalveluiden antaman lausunnon perusteella va-
jojen rakentaminen on mahdollista.  
Rakennusvalvonnan kannanotto aiheeseen oli, että venevajoille tulee hake ra-
kennuslupaa. Venevajat täyttävät rakennuksen tunnusmerkistön ja rakentaminen 
on tällöin luvanvaraista. Maankäyttö ja rakennuslaissa määritellään myös raken-
nusluvan tarve. Lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Rakennuksen rakentamiseen on oltava 
rakennuslupa” (7. 125§). 
Venevajoja ei rakenneta tämän urakan yhteydessä. Tarkoitus on vuokrata raken-
nuspaikka halukkaille ja antaa rakentaa venevajat ennalta määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti. Rakennuslupaa tullaan hakemaan kaikille vajoille valmiiksi. Kokkolan 
kaupungissa rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntä-
misestä ja työt on loppuunsaatettava viiden vuoden kuluessa myöntöpäivästä. 
Tämän aikamääreen mennessä umpeen tyhjälle rakennuspaikalle venevajan ra-
kentava hakee itse rakennuslupaa. (2.) 
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6 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN 
Hanketta varten laadin työturvallisuuslain (738/2002) ja Valtioneuvostonpäätök-
sen (205/2009) mukaisen rakennuttajan turvallisuusasiakirjan. Asiakirja on tärkeä 
tilaajan ja rakennuttajan kannalta, ja siinä pitää eritellä rakentamistyön aikana 
esiintyvät vaaralliset työvaiheet. Lisäksi tavoitteena on tuoda esille tietoa kohteen 
työskentelyolosuhteista sekä erityisistä turvallisuusvaatimuksista ja huomioista. 
Vaarallisena työvaiheena tässä turvallisuusasiakirjassa toin esille ruoppaustyön 
turvallisuuden huomioimisen. Todennäköisenä ruoppauksen toteutusvaihtoeh-
tona pidän jään päältä tehtävää ruoppausta, talven pakkasten niin salliessa. Tä-
hän kannattaa pyrkiä esimerkiksi lisäjäädytyksillä ja lumen poistamisella ruop-
pausalueelta ennen töiden aloitusta. Luonnollisesti toteutustapa sisältää riskejä 
ja ne tulee ottaa huomioon työn suunnittelussa. 
Muita huomioitavia asioita olivat mm. työalueen liukkaudentorjunta sekä raken-
nettavan penkereen riittävä työnsuunnittelu. Käytännössä penkereelle peruutta-
van kuorma-auton ja sitä rakentavan kaivinkoneen yhteistyö.  
Alueen olosuhteisiin ja erityisesti työmaaliikenteen huomioimiseen halusin kiin-
nittää huomiota. Satamaan johtaa 3,5 km pitkä sorapäällysteinen tie, joka on pai-
norajoitettu tiettyinä vuodenaikoina. Sataman rakentamiseen tarvitaan tuhansia 
tonneja kiviainesta. Näiden kuljettaminen työmaalle tien kantavuudelle soveltu-
mattomana aikana voi olla tuhoisaa tien rakenteelle. Tämä tulisi huomioida työn 
sopivassa ajoituksessa. Turvallisuusasiakirja tämän työn liitteenä (liite 6). 
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7  TUKIRAHOITUS 
7.1 Budjetointi 
Hankkeen rahoituksen hakemista varten valmistelin budjetin, joka avasi projektin 
aikana syntyviä kustannuksia myös mahdollisille hankkeen tukirahoittaja tahoille. 
Projektin maanrakentamisen arvioidut kustannukset laskin oman kokemuksen 
perusteella. Yksittäisiin kulueriin, joita en voinut laskea pyysin, ennakkotarjouk-
set, mm. sähkötyöt sekä ponttoonilaiturit asennettuina. 
7.2 Pirityiset Ry 
Pirityiset Ry on Leader-ryhmä, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittä-
mään kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työ-
paikkoja ja yrityksiä. Pirityiset Ry toimii Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella. 
Ympäri Suomea on useita Leader-ryhmiä eri kuntien alueilla. Jaettava tukiraha 
on julkista rahaa, jonka rahoitukseen osallistuu valtio, kunnat sekä maaseutura-
hasto. Leader- toiminnalla pyritään kohdistamaan tukirahoitus alueellisesti sekä 
paikallisesti ja mahdollistamaan hankkeita monipuolisesti. (8.) 
”Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden 
oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Leader- 
ryhmät kehittävät alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tar-
peiden pohjalta”. (9.) 
Hankkeen tukirahoituksen saatavuuden selvittämiseksi olin yhteydessä Pirityiset 
Ry:n toiminnanjohtajaan. Tukirahoituksen soveltuvuudesta tälle hankkeelle pidet-
tiin palaveri, jossa hanke esiteltiin yhdistyksen edustajille. Kantavana teemana 
tukirahoituksen saamiseksi on hankkeen yleishyödyllisyys paikalliselle väestölle, 
kalastajille ja saaristoon kulkijoille. Hankkeen soveltuvuudelle tukirahoitukseen 
annettiin pientä vihreää valoa. Tukirahoitusta tullaan hakemaan hankkeen lupa-
asioiden ja vaatimusten selvittyä. Yhdistyksellä on mahdollisuus myöntää tukira-
haa enintään 60 % hankkeen kustannuksista. 
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7.3 ELY-keskus 
Pirityiset Ry:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tukirahoitusta ei tulla 
saamaan ruoppaukseen kohdistuviin osiin hankkeesta. Tämä on rajattu tukira-
hoituksen ulkopuolelle. Muita tukirahoitusvaihtoehtoja tuli kuitenkin esille proses-
sin edetessä. Tämän tiedon perusteella järjestettiin palaveri myös ELY-keskuk-
sen edustajan kanssa. 
Vuosittain on haettavana harkinnanvaraista valtionavustusta vesistö- ja kalata-
loushankkeisiin. Avustusta myönnetään mm. yleishyödyllisiin hankkeisiin, jotka 
mahdollistavat ja edistävät vesistön monipuolista ja kestävää käyttöä. Pääpaino 
myönnettävällä tukirahoituksella on kuitenkin vesistön ja luonnon tilaa paranta-
villa hankkeilla. (10.)  
Rahoituksesta vastaavan viranomaisen kanssa käydyn keskustelun perusteella 
ELY-keskuksella on mahdollisuus myöntää tämän tyyppisiin hankkeisiin tukira-
hoitusta hankkeen hyödyllisyyden perusteella. Lopullinen tukipäätös selviää vain 
hakemalla rahoitusta. Tukirahoitusta on mahdollista saada 50 % kustannuksista. 
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8 POHDINTA 
Opinnäytetyön aiheena oli Tuomikarin sataman rakennuttaminen. Työn tulok-
sena saatiin käyttökelpoiset suunnitelmat ja asiakirjat joilla projektin alkuvaihe 
saatiin käynnistettyä. Koen että tämän konkreettisen projektin valmistelu opetti 
hyvinkin paljon uutta asiaa ja taitoja. Eniten oppia sain rakennuttajan ja suunnit-
telijan näkökulmasta josta aikaisempaa kokemusta ei juuri ole ollut. Käytännön 
miehenä minut löytää yleensä suorittavalta puolelta. Toisaalta siirtyminen käy-
tännön työn parista valmistelemaan tämän tyyppistä hanketta toimii erinomai-
sena lähtökohtana ja antaa eväitä näkemään ja ymmärtämään projektin käytän-
nön toteuttamista suunnittelun yhteydessä. 
Opin arvokasta tietoa rakennuttamisesta ja taitoa esimerkiksi kartoituksesta sekä 
piirtotyökalujen käytöstä. Uusien ihmisten tapaaminen ja kontaktien luonti tulee 
varmasti auttamaan myös jatkossa työelämän parissa. Todennäköisesti tulen toi-
mimaan tämän projektin toteuttamisessa loppuun asti ja otan haasteen mielelläni 
vastaan. 
Todennäköinen käytännön toteutus sijoittunee vuosille 2019–2020. Hankkeen 
valmistelu vaatii kuitenkin vielä lisää toimenpiteitä, mm. lupa-asioiden hoito, ra-
hoituksen hakeminen, urakka ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen. Käytän-
nössä seuraava etappi on vesiluvan hakeminen, jonka käsittelyssä saattaa 
mennä vuosikin. Parhaimmillaan käsittelyaika on tosin ollut 3 kuukauden luokkaa. 
Tämän lupa-asian selvittyä pystytään lähteä hakemaan rahoitusta sekä suunnit-
telemaan rakentamisen valmistelua.  
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1. HANKKEEN KUVAUS 
1.1 Yleiskuvaus hankkeesta ja hankkeen tarkoitus 
Hankkeen rakennuttajana toimii Kälviän ja Ullavan jakokunnan yhteisten maa-
alueiden osakaskunta. 
 
Kokkolan kaupungissa sijaitsevan Tuomikarin sataman vanha maalaituri on tar-
koitus purkaa ja syntyneeseen satama-altaaseen on tarkoitus sijoittaa kaksi kap-
paletta 34 paikkaista putkiponttonilaituria. Maalaiturin purkamisesta saatavilla 
maamassoilla on tarkoitus rakentaa sataman merenpuoleiselle sivulle suojapen-
ger.   
 
Lisäksi on tarkoitus rakentaa uusi paikoitusalue 60 autolle palvelemaan veneili-
jöitä. 
 
Hankkeeseen sisältyy myös varaus uusien venevajojen 8 kpl rakentamiselle. 
 
2.3 Suunnitellut työt 
 
Tuomikarinsataman vanha maalaituri poistetaan ja sen pohja ruopataan aikai-
semmin ruopatun satama- altaan kanssa samaan syvyyteen. Satama-altaaseen 
rakennetaan kaksi 34 paikkaista laituria. Lisäksi satama-altaaseen johtavan väy-
län suulla oleva matalikko ruopataan 2,0 metrin syvyyteen. Maalaiturin purkami-
sesta saatavilla maamassoilla on tarkoitus rakentaa sataman merenpuoleiselle 
sivulle suojapenger.   
Hankealueen pinta-ala on 12 100 m2. 
 
Satama-altaasta poistetaan vanha maalaituri sekä allasta levennetään pohjois-
päästään (2553 m3ktr). Sataman kulkuväylän merenpohjaa ruopataan noin 1620 
m3ktr. Kokonaismäärä 4173 m3ktr. 
 
Lisäksi suoritetaan parkkialueen 2440m2 laajennus ja massanvaihto. 
 
 
 
2.4 Ruoppaustyöt 
 
Ruoppaustyöt on suunniteltu tehtäväksi kuokkakaivuna. Vesisyvyys ruopatta-
valla alueella on noin -1,0-1,5 m. Ruoppaus tehdään haraussyvyyteen 2,0 m kes-
kiveden tasosta. Ruoppausmassat kuljetetaan läheiselle maaläjitys alueelle ja 
maisemoidaan muuta ympäristöä vastaavaksi. Vanhasta maalaiturista tulevat ki-
vet ja soveltuva maa-aines siirretään rakennettavan aallonmurtajan rakennusma-
teriaaliksi. 
TURVALLISUUSASIAKIRJA                                                            LIITE 5 3/6 
 
 
2.5 Uusi aallonmurtaja 
 
Venesataman itäpuolelle tehdään purettavasta maalaiturista saadusta soveltu-
vasta maamateriaalista sekä luonnon kivistä penger aallonmurtajaksi ja suoja-
penkereeksi. Uuden aallonmurtajan pituus riippuu purettavasta maalaiturista saa-
dun materiaalin määrästä. Periaate on, ettei penkereen runkoainetta tarvitse ajaa 
muualta. Penger tehdään koneladontana saadusta materiaalista. Luiskakalte-
vuus 1:1,5 ja penkereen pohjan leveys n. 8m ja harjan leveys n.4 m. Luiskat ver-
hoillaan koneladotulla kiveyksellä. Penkereen yläreuna suunniteltu taso +1,3m 
N2000. Padon yläreuna on välillä + 1,4-1,5m jolloin on noin 0,2m painumavara. 
Luiskaverhouksessa käytettävä materiaali tuodaan muualta maitse, tämä teh-
dään koneladottavasta louheesta n.0,8 m paksuisena, maksimi raekoko n. #0-
600. Tarpeen mukaan käytetään suodatin kangasta. Penkereen keskikäytävälle 
h= 0,1m KaM #0…65. 
2.6 Laiturit 
 
Laiturit tehdään muoviputkiponttoni laiturina. Laitureiden kansikorkeus on + 0,6-
0,7m merenpinnasta. Laiturit tehdään kestopuukannella. Laiturin tuenta mitoite-
taan siten, että se sallii vähintään +/- 2 metrin vaihtelut merenpinnan korkeudessa 
sekä tulevat jääkuormat ja veneiden kiinnitysvoimat. muoviponttonilaituri tuetaan 
pohjaan kumikaapeleilla tai korroosiota kestävällä kettingillä ja betonisilla ankku-
rilaatoilla. 
Laiturin kulkusillan maatuki perustetaan maavaraisesti. Maatuen kohdalla teh-
dään massan vaihto routimattomaan syvyyteen   h = 2,3m. Massan vaihto teh-
dään routimattomalla hiekalla tai murskeella kerroksittain tiivistäen.  
 3,0 metriä leveä laituri (muoviputkiponttooni) 
 Veneaisat pituudet: 6,0 m, 23 kpl ja 8,0 m, 9 kpl.  
 Yksirunkoinen päätykolmiossa kulkutaso.  
 Veneaisojen välit: 8 kpl 2,5 m, 14 kpl 3,0 m, 5 kpl 
3,5 m ja 2 kpl 4,0 m 
 Veneaisojen kiinnitys laiturin runkoon läpipulttaa-
malla. 
 Kävelysillan, koko 8 m x1,5 m, kävelysillalla kaiteet 
molemmin puolin. 
 Veneenkiinnitystarvikkeet, myös päädyn sivupaikka  
 Ankkurointitarvikkeet 
 Ankkurointipaino min. 1200kg. 
 Muut kiinnitystarvikkeet  
 Laiturin sivut ja kansi verhottu puulla  
 Maatuki. ( asennus maanrakennusurakkaan.) 
 Laiturin rakenteineen pitää kestää talvi-, kesä- ja 
meriolosuhteita. 
 Teräsosien pitää olla kuumasinkittyjä tai vastaavia. 
Ankkuroinnin kireyden säädön tulee olla mahdollista 
laiturin kannelta.  
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 Puuosien tulee olla painekyllästettyjä. Kyllästys-
luokan tulee olla veden kanssa kosketuksissa ole-
valle puutavaralle A, muuten vähintään AB. Kansi 
voi olla vaihtoehtoisesti lämpökäsiteltyä havupuuta 
tai siperian lehtikuusta. 
 Kannen tulee olla uritettu tai höyläämätön.  
 Kannen puutavaran vahvuus min. 32 mm. 
 Ankkurointikettingit vähintään 20 mm. Ankkuripaino-
jen kiinnityslenkit vähintään 20 mm.  
 Muoviputkiponttoonien muovilaadun tulee olla 
HDPE tai vastaavat ominaisuudet omaava. Ei uu-
sioraaka-aineesta valmistettu. Seinämävahvuus vä-
hintään 12 mm. 
 Laiturin tulee täyttää seuraavat kantavuusvaatimuk-
set: Kokonaiskantavuus 140 kg/ m2 = 420 kg/m ja 
kantavuus reunalla 120 kg/ m. Kallistuma korkein-
taan 7 astetta maksimi reunakuormalla.  
 Veneaisojen kantavuudet puomin päässä tulee olla 
vähintään; 6m aisa: 35 kg ja 8 m aisa 45 kg. Ve-
neaisat tulee varustaa törmäyslistoilla.  
 Laiturin kansikorkeuden tulee olla n. 500 mm – 600 
mm.  
 Laiturin kansirakenteen tulee täyttää lujuusvaati-
mukset: sallittu taipuma 1/300 ja sallittu piste-
kuorma 0,1x0,1m2 alalla vähintään 1,5 kN. 
 Laiturissa tulee olla pelastusvälinesetti. 
 Laituri varustetaan päädystään nousutikkailla. 
 
2.7 Parkkipaikka 
Parkkialueen pinnan tavoitekorko (+1.50). 
Parkkipaikan kunnostus on jaettu kahteen osaan: 
1. osa on lähivuosina uusittu n. 1470m2 kokoinen murskepintainen kenttä, tälle 
osalle levitetään uusi kulutuskerros. Pinnan tasaus nostetaan tavoitekorkoon 
(+1.50) Nostoon käytetään KaM #0…35. 
2. osa on vanhempi n 2450m2 sorakenttä, tämä uusitaan kokonaan rakennetyy-
pin mukaisesti. Alue laajenee metsän puolelle. 
Parkkipaikan korjauksesta tulevat vanhat massat ajetaan maaläjitys alueelle ja 
tasataan ympäristöön sopivaksi. 
2.8 Venevajat ( Varaus ) 
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Maanrakennusurakkaan sisältyy uusien venevajojen maanrakennustyöt. Raken-
nekerrokset samat kuin parkkipaikan rakentamisessa. 
 
Vajat perustetaan murskepatjan päälle pitkittäin asennettavien 250x250 beto-
nipaalujen varaan. 
 
 Venevajoja rakennetaan 8 kappaletta. 
 Uuden venevajat rakennetaan betonipalkkien päälle. 
 Venevajat voi olla paikallarakennettuja tai elementtira-
kenteisia. 
 Käytettävät materiaalit piirustuksen 2 mukaan. 
 Vajat maalataan punamultamaalilla valmistajan ohjeen 
mukaan. räystäät ja pielilaudat maalataan valkoiseksi. 
Ovet maalataan keltaiseksi. (sävyt ilmoitetaan myöhem-
min.) 
 Urakoitsijan velvoitteet YSE 1998 mukaisesti. 
 Vesikate esim. Ruukki S18-92W-1100 
 
 
 
 
 
2.9 Valaistus ja sähkö 
 
Satama-alueelle asennetaan kolme kappaletta valaistuspylväitä ja hankitaan uusi 
sähköliittymä. Verkkoyhtiö toimittaa sovittuun paikkaan satama-alueelle kaapelin. 
Sähkökaapista ensimmäiselle venevajalle vedetään varausputket (3kpl). Sähkö-
kaapelit asennetaan 700mm syvyiseen kaapeliojaan, alkutäyttö hiekalla + varoi-
tusnauha.  
 
 
2.10 Veneen laskupaikka  
 
Veneen laskupaikkaa siirretään nykyisestä sijainnistaan. Laskupaikalle tehdään 
massanvaihto parkkipaikan rakennekerroksilla. Laskupaikan kaltevuus 1:8.  
 
Vanha laskupaikka täytetään ja se sijaitsee parkkialueen massanvaihtoalueella. 
 
2.11 Ojat  
 
Nykyinen oja tulevalla parkkialueella poistetaan ja täytetään. Uusi oja tai pai-
nanne rakennetaan kiertämään parkkipaikkaa. Ojan ja parkkipaikan välinen alue 
muotoillaan maastoon sopivaksi. Oja putkitetaan viimeiseltä 18m matkalta. Putki 
materiaali esim. Uponor sadevesiputki SN8 IQ 315x275 6m. Putken ympärys-
täyttö raekooltaan sopivalla murskeella #0..16. 
 
Alueen eteläpäädyssä tehtävää parkkialueen levennys ojataan myös reunoiltaan. 
Ojasta tai painanteesta johdetaan poistoputki mereen, pituus 36m. Putki materi-
aali esim. Uponor sadevesiputki SN8 IQ 315x275 6m. 
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2.12 Louheverhoilu 
 
Louhetta käytetään aallonmurtajan, parkkialueen sekä rantaviivaa rikkovan kai-
vuun pintaverhoilumateriaalina. Louhekoko n. #0-600, paksuus h= 0,6m. Tarvit-
taessa käytetään suodatinkangasta. Louheen määrä alueella n.662 m3ktr. 
 
2.13 Veneen ja trailereiden säilytysalue 
 
Veneen ja trailereiden säilytystä varten varataan alue sataman ympäristöstä. Alu-
een perusmaa tasataan ja täytetään parkkialueen massanvaihdosta saatavilla 
soveltuvilla maa-aineksilla. Alue tasataan kentäksi ja ympäristöön sopivaksi. Alu-
een koko n.900m2. 
 
  
 
 
Kokkolassa 16.2.2018 
Arimatti Karhulahti 
Jaakko Seppä  
Insinööritoimisto A. Karhulahti Oy
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1 YLEISTÄ 
1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 
Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneu-
voston päätöksen VNp 205/2009 8 §:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja 
valmistelua varten laadittu asiakirja 
Asiakirjan tarkoituksena on antaa tiedot rakennushankkeen ominaisuuksista, olo-
suhteista ja luonteesta aiheutuvista vaara- ja haittatekijöistä sekä rakennushank-
keen toteuttamiseen liittyvät turvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Turval-
lisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä erityisistä ongel-
mista ja vaaratekijöistä. 
Urakoitsijan on otettava huomioon turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa las-
kettaessa, suunniteltaessa ja toteutettaessa työtä työmaalla. Tiedot tulee huomi-
oida myös turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa 
Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta 
mitään päätoteuttajan velvoitteita ja tämä asiakirja ei vähennä tai poista raken-
nushankkeen muissa asiakirjoissa, kuten urakkaohjelmassa ja urakkarajaliit-
teessä määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. 
Rakennuttajana toimii Kälviän ja Ullavan yhteisten maa-alueiden osakaskunta. 
Tämä asiakirja liittyy Tuomikarin pienvenesataman perusparannushankkeeseen 
ja sitä varten laadittuihin asiakirjoihin. 
1.2 Rakennuskohteen kuvaus 
Kokkolan kaupungissa sijaitsevan Tuomikarin sataman vanha maalaituri on tar-
koitus purkaa ja satama-altaaseen sijoitetaan kaksi kappaletta 34 paikkaista put-
kiponttonilaituria. 
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Lisäksi rakennetaan uusi paikoitusalue 60 autolle palvelemaan veneilijöitä. Sa-
tama-altaaseen johtavalla väylän suulla oleva matalikko ruopataan 2,0 metrin sy-
vyyteen. Vanhasta maalaiturista saadulla louheella/luonnonkivellä on tarkoitus 
rakentaa uusi aallonmurtaja ja suojapenger sataman länsipuolelle. 
  
2 TURVALLISUUSASIAKIRJA 
2.1 Kohteen erityiset turvallisuusriskit  
2.1.1 Vaaralliset/varottavat rakenteet, rakennelmat tai laitteet 
Työalueella mahdollisesti sijaitsevista kaapeleista ja/tai putkijohdoista ei ole tehty 
esiselvitystä. Urakoitsija on velvollinen selvittämään työalueella mahdollisesti si-
jaitsevien kaapeleiden/putkien sijainti. 
2.1.2 Työmaaliikenne 
Työmaa-alue sijaitsee päättyvän tien päässä. Työmaalle johtaa 3,5km sorapääl-
lysteistä tietä joka on painorajoitettu 3tn keväisin roudan sulamisen takia. Työ-
maa-alueelle ajettavan suuren kiviainesmassamäärän takia tulee urakoitsijan 
varmistaa, että aineksen työmaalle siirto tehdään otollisena ajankohtana.   
Tien liukkaudentorjunnan tarve tulee arvioida ja urakoitsijan tulee suorittaa tar-
peelliset toimenpiteet liukkauden torjumiseksi. 
Työmaa-alueelle johtavalla Konginkarintiellä on pääasiassa omakoti/lomakiin-
teistöille johtavaa henkilöauto- ja kevyttä liikennettä. 
2.1.3 Ruoppaustyö 
Työalueella ruopataan satama-altaaseen johtavaa väylää. Ruoppaustyön toteu-
tus tulee suunnitella ja suunnitelma hyväksyttää työn valvojalla. Työn turvallisuu-
teen ruoppaustyössä sovelletaan vähintään Ympäristöministeriön ohjetta 5/2006 
Työsuojelu maa- ja vesirakennustöissä. Sään ja jäätilanteen salliessa voidaan 
ruoppaus toteuttaa myös jäänpäältä. 
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Ennen jään päältä tehtävien töiden aloittamista on ensisijaisesti varmistauduttava 
siitä, että työalueen ja jääteiden kantavuus on riittävä kalustolle. Erityisen tärkeää 
on seurata työn aikana kaluston jäähän mahdollisesti synnyttämiä halkeamia. Jos 
halkeama huomataan, tulee työt keskeyttää välittömästi. Työtä saa jatkaa vasta 
sitten kun jään kantavuus on varmistettu esim. lisäjäädytyksin. Jään päällä ei tule 
kaivaa vaikeasti irrotettavaa materiaalia. Jään päällä työskenneltäessä pyörä-
alustaista kaivinkonetta tulisi välttää ja tela-alustaista kaivukonetta käytettäessä 
tulee tarvittaessa käyttää kaivulavoja. Työkoneiden tulee olla varustettuja katto-
luukulla, joka ei saa olla lukittuna. Kuljettajien kokemus jäällä työskentelystä on 
aina syytä selvittää. Ennen työhön ryhtymistä kalusto tulee tarkastaa työhön so-
veltuvaksi. Asianosaisille tulee ensisijaisesti selvittää työn vaaratekijät ja merkitä 
työskentelyalue ja ajotiet. (Työsuojelu maa- ja vesirakennustyössä 5/2006) 
2.1.4 Muut huomioitavat asiat 
Talviaikaan tehtävässä työssä tulee arvioida myös työmaa-alueen liukkaudentor-
junta ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. 
Rakennettavan penkereen työsuunnitteluun tulee paneutua riittävästi, jotta työn 
toteutus saadaan turvalliseksi. Suunnittelussa tulee pyrkiä varmistamaan, että 
kulkutiet ja penkereet pysyvät vakaina sekä turvallisina työn edistyessä.  
  
TURVALLISUUSASIAKIRJA                                                            LIITE 6 6/14 
 
3 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 
Turvallisuussuunnittelun keskeinen sisältö: 
• Työmaan järjestely eri rakennusvaiheissa sekä työmaaliikenne esitetään: 
työmaan aluesuunnitelmassa. 
• Kaivutyöt: Kaivanto/Ruoppaussuunnitelmassa. 
Erityistä vaaraa aiheuttavat työt suunnitellaan aina kirjallisesti. 
Päätoteuttajan tulee laatia turvallisuussuunnitelma ja työmaa-alueen käyttösuun-
nitelma. Kaikki suunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle hyväksyttäväksi ennen työ-
vaiheen aloitusta. 
3.1 Päätoteuttajan velvoitteet 
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (VNa 
205/2009) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuk-
sista urakkaohjelman mukaisella urakka-alueella. 
Vastuu yksittäisen työkohteen turvallisuudesta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa 
ko. työkohteessa ja päättyy yhteisesti kirjallisesti todetun valmistumispäivän jäl-
keisenä työpäivänä. 
Päätoteuttaja laatii työn yhteisen omaa vastuuaikaansa koskevan turvallisuus-
suunnitelman. Turvallisuussuunnitelma kuten myös työmaan toteutussuunni-
telma on toimitettava tilaajalle ennen töiden aloittamista. 
Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeelli-
sesta työnjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestä-
misestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakkakohteensa yleisestä siis-
teydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan on urakoitsijan 
nimettävä pätevä vastuunalainen henkilö ja hänelle sijainen, joka vastaa urakoit-
sijan turvallisuustehtävien toteuttamisesta tässä urakassa työsuojelulain ja työ-
suojeluvalvontalain mukaisesti. 
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Päätoteuttajan tulee ilmoittaa tilaajalle kaikki työmaalla toimivat urakoitsijoiden ja 
muiden osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt, henkilölistaa päivitetään 
työmaakokouksissa. 
Päätoteuttaja vastaa työntekijöidensä, sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden perehdyt-
tämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. 
Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava. 
Lisäksi päätoteuttajan on tarvittaessa tehtävä työmaan ennakkoilmoitus työsuo-
jelupiiriin, toimitettava ilmoitus tilaajalle tiedoksi sekä pidettävä ilmoitus nähtävillä 
työmaalla. 
3.2 Urakoitsijan velvoitteet ja velvoitteiden siirtyminen 
Tilaaja edellyttää, että päätoteuttaja huolehtii ja vastaa riittävästä työn valvon-
nasta ja tarvittaessa puuttuu vaaratilanteisiin sekä turvallisuusmääräysten ja -oh-
jeiden vastaiseen toimintaan. 
Päätoteuttajalla on oikeus antaa työmaata koskevia muita turvallisuussääntöjä ja 
-ohjeita sekä järjestää työmaalla perehdyttämistilaisuuksia. Aliurakoitsijat ovat 
velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja 
osallistumaan omalla kustannuksellaan pääurakoitsijan järjestämään työmaan 
turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen ja turvallisuuskoulutukseen. 
Tilaajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään 
päätoteuttajan työtä koskevia velvoitteita. 
3.3 Työmaan tarkastukset 
Pääurakoitsija vastaa työmaanjärjestelyistä ja turvallisuusvalvonnan edellyttä-
mästä valvonnasta. Työturvallisuutta koskevat asiat käsitellään työmaakokouk-
sissa. 
 
Koneet ja laitteet 
Tilaaja edellyttää, että päätoteuttaja tekee työhönsä liittyvät käyttöönotto- ja vas-
taanottotarkastukset ja varmistaa, että 
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• Tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti. 
• Tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito. 
• Tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat. 
• Tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välit-
tömästi. 
Vastaanottotarkastukset tehdään koneille, nostureille, muille nostolaitteille, nos-
toapuvälineille, telineille, elementeille, siirrettäville muoteille, väliaikaisille tuille ja 
henkilösuojaimille. Päätoteuttajan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta ra-
kennuttajan valvojalle, joka liitetään työmaan laatukansioon. 
Kunnossapitotarkastukset 
Päätoteuttajan tulee suorittaa työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus. Tar-
kastukseen osallistuu vähintään urakoitsijan työnjohdon ja työntekijän edustaja. 
Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka talletetaan työmaan laatukansioon. 
Tilaajan edustajalla on oikeus valvoa päätoteuttajan tekemien tarkastusten suo-
rittamista sekä osallistua tarkastuksiin. 
Päätoteuttajan tulee ylläpitää urakkaan liittyvää turvallisuusaineistoa mm. suun-
nitelmista, tarkastuksista ja perehdyttämisistä. 
Urakan valvojaa tulee pitää ajan tasalla urakan turvallisuustarkastuksissa ilmen-
neistä puutteista ja niiden korjaustoimenpiteistä. Valvojalla on oikeus saada näh-
täväkseen urakasta pidettävä turvallisuusaineisto. 
Lakisääteisen kunnossapitotarkastuksen voi suorittaa myös MVR-mittauksella. 
3.4 Luvat ja luvanvaraiset työt 
Kaikilla työmaalla olevilla henkilöillä on oltava näkyvillä kuvallinen henkilökortti, 
johon on luotettavalla tavalla merkitty; yrityksen nimi, työntekijän nimi ja tarvitta-
essa pätevyystunnukset (rata, tieturva tms.) 
Päätoteuttajalla tulee olla työmaakohtainen ajantasainen luettelo henkilöstös-
tään/aliurakoitsijoistaan mukaan lukien tiedot vaadituista turvallisuuspätevyyk-
sistä. Luettelo on toimitettava ennen töiden aloittamista tilaajaan nimeämälle 
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edustajalle tai liitettävä turvallisuussuunnitelmaan ja sitä on päivitettävä tarvitta-
essa. Päätoteuttajan tulee ilmoittaa/hyväksyttää tilaajalle työmaalle tulevat uudet 
aliurakoitsijat ja heidän henkilöstönsä. Päätoteuttajan on pidettävä kirjaa myös 
ali- ja sivu-urakoitsijoiden henkilöistä, joille on myönnetty kulkulupa työmaa-alu-
eelle. 
Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että töissä toimivilla henkilöillä on työtehtä-
vien edellyttämät asianmukaiset luvat ja riittävä käytännön kokemus kyseiseen 
työtehtävään. 
Päätoteuttajan velvollisuutena on varmistaa, että kaikilla hankkeessa työskente-
levillä on vaaditut turvallisuuspätevyydet. 
- jokaiselta tie- tai katutyökohteessa työskentelevältä edellytetään voi-
massa olevaa Tieturva pätevyyttä 
- vastuuhenkilöllä ja vastuunalaisilla henkilöiltä sekä työnaikaisista liikenne 
järjestelyistä vastaavilta edellytetään voimassa olevaa Tieturva 2 päte-
vyyttä 
- tulitöitä tekevillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti 
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4 MENETTELYOHJEET 
4.1 Töiden ajoitus 
Urakoitsijan tulee informoida lähikiinteistöjä rakentamisen aikataulujen ja mah-
dollisesti työstä aiheutuvien melu- ja tärinähaittojen osalta. 
Työt tulee pyrkiä ajoittamaan vesistön virkistyskäyttökauden (noin 15.6 – 15.8.) 
ulkopuolelle. Urakka-asiakirjoissa voidaan muualla myös tarkentaa tätä aikamää-
rettä ja vaatimuksia sataman käytettävyyden suhteen työn aikana. 
4.2 Työalue ja liikkuminen 
Päätoteuttajan tulee huomioida seuraavat asiat: 
• Sisääntulotielle tulee asettaa työmaakyltti, jossa ilmoitetaan työmaa-alu-
eesta sekä kielletään ulkopuolisten liikkuminen alueella. 
• Sisääntulotielle asetetaan työskentelyajan ulkopuolella aita tai puomi, jolla 
estetään ulkopuolisten liikkuminen työmaa-alueella. 
• Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikana oman työkoh-
teensa siisteydestä ja järjestyksestä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu 
tarpeeton tavara välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. 
• Tarvittavat materiaalit tulee varastoida siten, ettei niistä aiheudu vaaraa 
työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä liikkujille 
• Rakennustöiden ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat on tehtävä niille tu-
levan kuormituksen suuruuden ja laadun vaatimusten mukaisiksi. Ajotiet 
on rakennettava niin, että ajoneuvon suistuminen estyy. 
4.3 Työt tie- ja katualueella 
Työmaa sijaitsee tie- ja katualueen ulkopuolella. Työssä tulee kumminkin huomi-
oida työmaalla johtavan tien kunnon tarkkailu ja kunnossapito. 
4.4 Kaivutyöt 
Ennen kaivutöiden aloittamista päätoteuttajan tulee selvittää maan laatu ja kai-
vettavuus sekä kaivutyölle mahdollisesti aiheutuvat riskit mm. olemassa olevat 
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verkostot (kaukolämpö-, kaasu-, sähkö-, puhelin-, tele-, vesi- ja viemärilinjat). 
Verkostojen sijainti tulee varmistaa laiteomistajalta. 
Päätoteuttajan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan 
laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä 
vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän 
kaluston asettamat vaatimukset. 
Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista urakoit-
sijan tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle ja muuttaa tarpeen mukaan kaivu yms. 
suunnitelmia. 
Kaivutöissä on huomioitava: 
• Maanrakennuskoneiden työalueella ei saa olla henkilöitä vaaranalai-
sissa paikoissa. 
• Kaivinkoneiden ja muiden työkoneiden liikkuminen on järjestettävä 
niin, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla ja kaivannossa liikkuville. 
• Peruuttavien ajoneuvojen peruutushälyttimet tarkistetaan päivittäin ja 
tilaajalla on oikeus poistaa työalueelta ajoneuvo, jos sen peruutushä-
lytin ei ole kunnossa. 
• Peruuttavien ajoneuvojen aiheuttamien vaarojen torjuntaan kiinnite-
tään erityistä huomiota urakoitsijan turvallisuussuunnitelmassa. 
• Suljetun urakka-alueen ulkopuolella oleva kaivanto suojataan aidalla. 
• Kaivannot on merkittävä ja aidattava niin, ettei putoamisvaaraa ole. 
• Kaivumassoja ei saa läjittää niin lähelle kaivannon reunaa, että se ai-
heuttaa sortumavaaran. 
• Luiskista on poistettava kivet, lohkareet yms. etteivät ne putoa kaivan-
toon. 
• Sortumatilassa olevaa kaivantoa ei jätetä auki työvuoron päätyttyä. 
• Kaivuluiskien juuret on tarvittaessa tuettava soratäytöllä tai luiskausta 
loivennettava alle 1:1 tai kevennettävä luiskaa porrastamalla. 
• Roudan sulamisesta aiheutuva luiskien sortumavaara on ehkäistävä 
luiskaloivennuksin ja/tai tukitäytöin. 
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4.5 Putoamisvaaralliset työt 
Putoamissuojaus 
• Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin 
henkilö tai tavara saattavat pudota, on suojattava kansin ja/tai kaitein. 
• Työn suunnittelussa on järjestettävä putoamissuoja- ja kaideratkaisut, 
kun töihin liittyy putoamisvaara. Putoamissuojauksen kiinnitysratkaisut 
on tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. 
4.6 Muut vaaratekijät ja haitat työalueella ja sen ympäristössä 
Melu, tärinä, pöly 
• Selvitettävä melulle, tärinälle ja pölylle herkkien kohteiden mahdollinen 
sijainti työmaan läheisyydessä. 
• Päätoteuttajan on työnsuunnittelussaan ja toiminnassaan huomioitava 
ympäristönsuojelulaissa, ympäristöasetuksessa ja järjestyslaissa an-
netut määräykset ja ohjeet. 
• Päätoteuttaja vastaa lain vaatimista ilmoituksista. 
• Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huo-
miota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidon-
nalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, 
käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen 
peittämisellä. 
• Työmenetelmästä aiheutuvan pölyn syntyminen on estettävä tarvitta-
essa kastelulla. 
Varottavat rakenteet 
• Työmaalla työskenneltäessä on varottava työmaan läheisyydessä ole-
via rakennuksia, rakennelmia, rajamerkkejä, yleisiä ja yksityisiä teitä 
sekä teiden varusteita. Samoin on varottava puita ja istutuksia. 
• Päätoteuttajan on varmistettava ennen töiden aloittamista työalueella 
suojattavien rakenteiden ja rakennelmien tai tärkeiden suojattavien 
kohteiden sijainti sekä huolehdittava näiden suojaamisesta ja mahdol-
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lisista työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on aina selvitet-
tävä aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa 
rakennuttajan kanssa. 
• Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, ettei heidän työstään aiheudu 
vaaraa työn läheisyydessä oleville rakennuksille, rakenteille, kasvilli-
suudelle, eläimistölle, koneille ja laitteille 
 
Sähkötapaturmavaaralliset työt 
• Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräyk-
set. 
• Päätoteuttajan on huolehdittava työnsuunnittelussaan, etteivät työt 
sähkölinjojen ja -kaapeleiden läheisyydessä aiheuta vaaraa työnteki-
jöille tai työ ei vahingoita sähkölinjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on 
otettava yhteyttä linjojen omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapelei-
den siirtoasioissa tai muissa käytännön järjestelyissä. 
• Korkeajännitelinjan ja muun sähkölinjan tai -kaapelin läheisyydessä 
työskenneltäessä noudatetaan niitä omistavan yhtiön antamia turvalli-
suusmääräyksiä ja -ohjeita, sekä sähkölaissa ja sähköturvallisuus-
määräyksissä annettuja määräyksiä ja ohjeita. 
• Kun työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen 
läheisyydessä, on välillinen ja välitön sähkötapaturman vaara estettävä 
suojarakenteilla tai muilla keinoilla. Päätoteuttajan on huolehdittava 
että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden, muiden työkoneiden tai 
ajoneuvojen liikkuessa tai työskenneltäessä. 
• Jännitteellisiksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on merkittävä ja 
niihin on asennettava kosketussuojaukset. 
 
Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 
• Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia 
työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. 
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• Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käytettävistä tervey-
delle vaarallisista aineista käyttöturvatiedotteet työmaalle. 
• Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ym-
päristövaikutusten huomioon ottamisen. 
• Puhtaanapitotöissä tulee huomioida mahdolliset vaaraa aiheuttavat la-
sinsirut, neulat, ulosteet yms. jätteet. 
• Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi ja palavien nesteiden varas-
tointi on otettava huomioon työmaasuunnittelussa. 
Paloturvallisuus 
• Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota pa-
loturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaa-
raa ei synny. 
• Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa tilaajalle sekä 
rakennuttajalle ja/tai kolmannelle henkilölle aiheuttamastaan vahin-
gosta. 
• Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla tulityökoulutus ja sen osoitta-
miseksi tulityökortti 
• Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvalli-
suudesta, työmaan yleispalovartioinnista ja työkohtaisesta tulityöpalo-
vartioinnista. 
Henkilökohtaiset suojavälineet 
Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa riittävästi 
teknisillä suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, päätoteuttajan hankittava 
työntekijöiden käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet. 
Työssä, jossa on olemassa silmä-, kuulo-, putoamisvaara on käytettävä tähän 
työhön sopivia suojaimia. Henkilösuojainten valinta on tehtävä työsuojelusuunni-
telmaan liitettävän riskienarvioinnin perusteella. Rakennustyömaalla on käytet-
tävä suojakypärää. Päätoteuttajan on valvottava, että annettuja henkilösuojaimia 
käytetään. Lisäksi päätoteuttajan on otettava huomioon kaikki laissa ja asetuk-
sissa annetut määräykset henkilösuojainten käytöstä. 
